ID	Atividade	Fev	Março				Abril				Maio					Junho				Julho	
		24-28	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11
	PMR3420 — Projeto Integrado 7																				
1	Apresentação do curso e sistemas a ser desenvolvido	-	-	⁕					-												
2	Entrega de material	-	-		X	X			-												
3	Aula sobre FreeRTOS	-	-		⁕				-												
4	Estudo Raspberry PI (RP PI) + FreeRTOS, incluindo testes	-	-			X	X	X	-												
5	Programação e testes do gerador de trajetórias no RP PI	-	-						-	X	X	X	X								
6	Aula sobre ANTLR e MODBUS	-	-						-				⁕								
7	Estudo ANTLR, incluindo testes	-	-						-					X	X						
8	Comunicação MODBUS PC - RP PI	-	-						-						X	X	X				
9	Programação e testes do software do PC, incluindo interface HM	-	-						-						X	X	X	X			
10	Integração do sistema	-	-						-							X	X	X	X	X	
11	Testes finais para entrega	-	-						-										X	X	
12	Apresentações de acompanhamento e entregas pelos alunos	-	-					X	-	X				X		X					
13	Apresentações finais	-	-						-											X	X
✻	Sistema pronto em 4/07/2025	-	-						-											▼	
	PMR3406 — Microprocessadores em Automação e Robótica																				
14	Autoestudo Diptrace para layout	X	-	X					-												
15	Layout da placa do PIC	-	-		X	X			-												
16	Fabricação da placa (evento externo)	-	-			#	#		-												
17	Montagem e testes	-	-				X	X	-												
✻	Placas PIC prontas entre 1/04/2025 e 10/04/2025	-	-				▼	▼	-												
	PMR3405 — Mecanismos para Automação																				
18	Apresentação da proposta (analisar, entender e propor solução)	-	-	⁕					-												
19	Projeto do mecanismo, incluindo simulação	-	-		X	X	X	X	-	X											
✻	Entrega do modelo do mecanismo em 25/04/2025	-	-						-	▼											
20	Simulação dinâmica	-	-						-	X	X	X									
21	Montagem mecânica	-	-						-		X	X	X	X							
✻	Mecanismo completo em 23/05/2025 com apresentação pelos alunos	-	-						-					▼							

ID	Atividade	Fev	Março				Abril				Maio					Junho				Julho	
		24-28	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11
	PMR3403 — Atuadores e Acionamentos																				
22	Apresentação sobre driver do motor e documentação eletrônica	-	-				⁜		-												
23	Projeto do driver do motor	-	-					X	-	X											
24	Layout da placa do driver	-	-						-	X	X										
✻	Entrega de arquivos para fabricação das placas em 5/05/2025	-	-						-			▼									
25	Fabricação das placas (evento externo)	-	-						-			#									
26	Montagem e testes dos drivers	-	-						-				X	X							
✻	Drivers de motores prontos em 23/05/2025	-	-						-					▼							
	PMR3404 — Controle I																				
27	Apresentação sobre sistema de controle	-	-						-			⁜									
27	Simulação da dinâmica do mecanismo	-	-						-				X	X							
29	Caracterização dos motores	-	-						-				X								
30	Montagem e testes do sistema (PIC + drivers + motores + encoders)	-	-						-						X	X	X				
31	Programação e testes de comunicação serial R.Pi - PIC	-	-						-						X						
32	Programação e testes do algoritmo de controle PID no PIC	-	-						-						X	X	X	X	X		
✻	Subsistema de acionamento funcionando em 27/06/2025	-	-						-										▼		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Legenda
⁜ - Aula
- Evento externo
X - Atividade
▼ - Entrega / Apresentação em aula